

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)
МБДОУ ДС КВ № 153

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Март, 2014г.	Заведующий С.В. Бакланова	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ МБДОУ об утверждении и рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Март, 2014г.	Заведующий С.В. Бакланова	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через курсы повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий С.В. Бакланова	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь, 2014г.	Заведующий С.В. Бакланова	Получение объективной информации о готовности МБДОУ ДС КВ № 153 к переходу на ФГОС	Анализ, протокол
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	Зам.зав. по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
6	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2014	Заведующий С.В. Бакланова	Создание ООП ДО	Проект программы
7	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы МБДОУ ДС КВ № 153	15.09.2014	Заведующий С.В. Бакланова	Наличие ООП ДО	приказ
8	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	20.09.2014	Заведующий С.В. Бакланова	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
9	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики,	План работы психолога

	сопровождения введения ФГОС			расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
10	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.03.2014	Заведующий С.В. Бакланова	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	2014г.	Заведующий С.В. Бакланова, учителя начальных классов		План перехода
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ ДС КВ№ 153	поэтапно	Заведующий С.В. Бакланова	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС, педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Диагностические материалы	План контроля
14	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС МБДОУ	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий С.В. Бакланова	Определение необходимых изменений в оснащенности МБДОУ с учетом требований	Информационная справка
---	---	----------	---------------------------	--	------------------------

				ФГОС	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ ДС КВ № 153.	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Размещение на сайте МБДОУ ДС КВ № 153 информации о введении ФГОС	2014	Заведующий С.В. Бакланова	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ ДС КВ № 153 «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ ДС КВ № 153 о ходе и результатах введения ФГОС (Включение	01.09.2014	Заведующий С.В. Бакланова	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте

	в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).				МБДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий С.В. Бакланова	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации